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DECRET D’ALCALDIA 

 

APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 8 I LA FACTURA CORRESPONENT DE LA 

CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D’AMPLIACIÓ, REFORMA I ADEQUACIÓ DE L’ESPAI 
RESPIR, PRESENTADA PER L’EMPRESA ERCIECO D’INTERIORISME ASSOCIATS, SL, EN 
DATA 4 DE JULIOL DE 2024, AMB REGISTRE D’ENTRADA E2024009090. 
 

En data 27 de gener de 2023, mitjançant el Decret d’Alcaldia, amb referència 

2023DECR000146, es va aprovar l’adjudicació a l’empresa ERCIECO D’INTERIORISME 
ASSOCIATS, SL, del contracte de les obres d’ampliació, reforma i adequació de l’espai 
Respir, per un import de 238.792,14 € (IVA exclòs) (288.938,49 € IVA inclòs). 
 

En data 2 de febrer de 2023 es va formalitzar el contracte. 

 

En data 31 de juliol de 2023 es va dur a terme l’acta de comprovació del 
replantejament i va començar l’obra. 
 

En data 27 d’octubre de 2023, mitjançant el Decret d’Alcaldia amb referència 
2023DECR002081, es va aprovar la certificació 1 i la corresponent factura, per un 

import de 48.531,51 € (IVA inclòs). 
 

En data 27 d’octubre de 2023, mitjançant el Decret d’Alcaldia amb referència 
2023DECR002080, es va aprovar la certificació 2 i la corresponent factura, per un 

import de de 50.244,81 €. 
 

En data 18 de desembre de 2023, mitjançant el Decret d’Alcaldia amb referència 
2023DECR002491, es va aprovar la certificació 3 i la corresponent factura, per un 

import de de 22.647,59 €. 
 

En data 10 de gener de 2024, mitjançant el Decret d’Alcaldia amb referència 
2024DECR000024, es va aprovar la certificació 4 i la corresponent factura, per un 

import de de 28.513,78 €. 
 

En data 10 d’abril de 2024, mitjançant el Decret d’Alcaldia amb referència 
2024DECR000655, es va aprovar la certificació 5 i la corresponent factura, per un 

import de 21.750,09 €. 
 

Núm. de Decret i Data:
2024DECR001583 06/09/2024
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En data 15 d’abril de 2024, la Junta de Govern Local va aprovar la modificació del 

contracte de les obres d’ampliació i reforma de l’espai Respir. D’acord amb el que 
consta a l’acord, el cost de l’obra va incrementar en 120.175,46 €, per la qual cosa va 
passar a ser de 409.113,95 € (IVA inclòs). 
 

En data 22 d’abril de 2024, mitjançant el Decret d’Alcaldia amb referència 
2024DECR000748, es va aprovar la certificació 6 i la corresponent factura, per un 

import de 37.230,05 €. 
 

En data 6 de maig de 2024, mitjançant el Decret d’Alcaldia amb referència 
2024DECR001067, es va aprovar la certificació 7 i la corresponent factura, per un 

import de 14.198,49 €. 
 

En data 4 de juliol de 2024, amb registre electrònic d’entrada número E2024009090, 
l’empresa ERCIECO D’INTERIORISME ASSOCIATS, SL, va presentar la factura núm. 
24086, juntament amb la corresponent certificació 8, per un import de 65.501,15 €. 
 

Restant aquest import al cost adjudicat en data 27 de gener de 2023, més el de 

l’ampliació aprovada per la Junta de Govern Local en data 15 d’abril de 2024, quedarà 
per aprovar la despesa de 120.496,48 € (IVA inclòs), tal com es reflecteix a la següent 
relació: 

 

IMPORT ADJUDICAT (IVA inclòs)  288.938,49 €  

 IMPORT DE LA MODIFICACIÓ (IVA inclòs) 120.175,46 €  

TOTAL IMPORT OBRA (IVA inclòs) 409.113,95 €  

NÚM. FACTURA DATA FACTURA DATA APROVACIÓ CONCEPTE IMPORT 

23132 12/09/2023 27/10/2023 Certificació 1 48.531,51 € 

23146 10/10/2023 27/10/2023 Certificació 2 50.244,81 € 

23169 13/11/2023 18/12/2023 Certificació 3 22.647,59 € 

23182 19/12/2023 10/01/2024 Certificació 4 28.513,78 € 

23191 16/01/2024 10/04/2024 Certificació 5 21.750,09 € 

24028 26/03/2024 22/04/2024 Certificació 6 37.230,05 € 

24052 06/05/2024 07/06/2024 Certificació 7 14.198,49 € 

24086 07/07/2024  Certificació 8 65.501,15 € 

RESTEN PER APROVAR 

      

120.496,48 € 
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En ús de les facultats que em confereixen els articles 21 de la Llei 7/1985, de 2’d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, en la seva nova redacció donada per la Llei 

57/2003, de 16 de desembre, i l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya,  
 

RESOLC 

 

1. APROVAR  la certificació núm. 8 de les obres d’ampliació, reforma i adequació de 
l’espai Respir, presentada per l’empresa ERCIECO D’INTERIORISME ASSOCIATS, SL, en 
data 4 de juliol de 2024, amb RGE E2024009090, per un import de 65.501,15 € (IVA 

inclòs). 

 

2. APROVAR la factura, amb referència 24086, de data 4 de juliol de 2024, presentada 

per l’empresa ERCIECO D’INTERIORISME ASSOCIATS, SL, per import de 65.501,15 € 

(IVA inclòs), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 401/920/63200-Millora Via Pública 

(projecte 2022 2 RESPI 1 1), corresponent a la certificació 8 de les obres d’ampliació, 
reforma i adequació de l’espai Respir. 
 

3. RECONÈIXER L’OBLIGACIÓ de l’import de 65.501,15 € (IVA inclòs) amb càrrec a 

l’aplicació pressupostària 401/920/63200-Millora Via Pública (projecte 2022 2 RESPI 1 

1), d’acord amb la factura amb referència 24086, de data 4 de juliol de 2024, 
presentada per l’empresa ERCIECO D’INTERIORISME ASSOCIATS, SL, amb NIF 

B61348223, corresponent a la certificació 8 de les obres d’ampliació, reforma i 
adequació de l’espai Respir. 
 

4. ORDENAR EL PAGAMENT, per l’import de 65.501,15 € (IVA inclòs) amb càrrec a 

l’aplicació pressupostària 401/920/63200-Millora Via Pública (projecte 2022 2 RESPI 1 

1), corresponent a la factura 24086 de data 4 de juliol de 2024, presentada per 

ERCIECO D’INTERIORISME ASSOCIATS, SL, corresponent a la certificació 8 de les obres 
d’ampliació, reforma i adequació de l’espai Respir. 

 
5. COMUNICAR aquest acord a l’empresa adjudicatària i al servei d’Intervenció 
Municipal per al seu coneixement i efectes escaients. 

 

 

Premià de Dalt, signat electrònicament al marge del document, a la data que hi figura. 

 

        En dono fe, 

 

Josep Triadó i Bergés      Antonio López Martínez 

Alcalde       Secretari accidental 


